

## PROGETTO VECTOR CALENDARIO CAMPAGNE DI RICERCA IN MARE

	Anno 2006											Anno 2007											Anno 2008											Anno 2009			
Campagne / Mesi di progetto	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	gennaio	febbraio
ALTO ADRIATICO (sedimentologia)																																					
ALTO ADRIATICO (idrologia)																																					
BASSO ADRIATICO e CANALE D'OTRANTO con mooring (necessari 5-6 giorni per campagna)										5-6 gg BIONESS					5-6 gg BIONESS																						
BASSO ADRIATICO senza mooring (necessari 5 giorni per campagna)												5 gg								5 gg						5 gg											
TRANS-MED 1° Leg Mediterraneo Orientale																30 gg																					
TRANS-MED 2° Leg Mediterraneo Occidentale																30 gg																					
BASSO TIRRENO transetto Na-Stazione VECTOR (39°30' N 13°30' E) necessari 4 giorni per campagna										4 gg		4 gg		4 gg BIONESS												4 gg		4 gg BIONESS									

- N/O Urania (capienza 18-20 persone)
- N/R Universitatis (capienza 17 persone)
- N/O Dalla Porta (capienza 11 persone)
- N/R OGS Explora (capienza 12 persone)